Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Трудозатраты	Названия ресурсов
0		**Сидоров А.В. 15 ПГСз 14 тех**	**569 дней**	**03.06.19**	**05.08.21**	**10 835 дней**	
1		**Фаза концептуальная**	**37 дней**	**03.06.19**	**23.07.19**	**313 дней**	
2		Поиск бизнес идеи	5 дней	03.06.19	07.06.19	20 дней	рабочие[4]
3		……	5 дней	10.06.19	14.06.19	40 дней	рабочие[8]
4		……	4 дней	10.06.19	13.06.19	48 дней	рабочие[12]
5		Формирование команды проекта	15 дней	17.06.19	05.07.19	15 дней	рабочие
6		……	9 дней	08.07.19	18.07.19	54 дней	рабочие[6]
7		……	12 дней	08.07.19	23.07.19	72 дней	рабочие[6]
8		……	8 дней	08.07.19	17.07.19	64 дней	рабочие[8]
9		**Фаза предпроектная**	**147 дней**	**24.07.19**	**13.02.20**	**2 519 дней**	
10		Разработка бизнес-плана	5 дней	24.07.19	30.07.19	20 дней	рабочие[4]
11		……	55 дней	31.07.19	15.10.19	825 дней	рабочие[15]
12		……	87 дней	16.10.19	13.02.20	1 044 дней	рабочие[12]
13		……	45 дней	16.10.19	17.12.19	630 дней	рабочие[14]
14		**Инвестиционная фаза**	**359 дней**	**14.02.20**	**30.06.21**	**7 737 дней**	
15		……	12 дней	14.02.20	02.03.20	168 дней	рабочие[14]
16		Проектная документация	102 дней	03.03.20	22.07.20	1 122 дней	рабочие[11]
17		……	6 дней	23.07.20	30.07.20	36 дней	рабочие[6]
18		……	8 дней	23.07.20	03.08.20	48 дней	рабочие[6]
19		**Строительство здания**	**177 дней**	**04.08.20**	**07.04.21**	**5 313 дней**	
20		Подготовительный период	31 дней	04.08.20	15.09.20	248 дней	рабочие[8]
21		……23 дней		16.09.20	16.10.20	115 дней	рабочие[5]
22		Разработка котлована	14 дней	19.10.20	05.11.20	42 дней	рабочие[3]
23		……22 дней		06.11.20	07.12.20	484 дней	рабочие[22]
24		……109 дней		06.11.20	07.04.21	3 488 дней	рабочие[32]
25		……78 дней		08.12.20	25.03.21	936 дней	рабочие[12]
26		……45 дней		08.04.21	09.06.21	675 дней	рабочие[15]
27		……15 дней		10.06.21	30.06.21	375 дней	рабочие[25]
28		**Завершение проекта**	**26 дней**	**01.07.21**	**05.08.21**	**116 дней**	
29		Закрытие контрактов	3 дней	01.07.21	05.07.21	1 день	рабочие
30		……23 дней		06.07.21	05.08.21	115 дней	рабочие[5]
31		Контроль исполнения проекта	50 дней	08.07.19	13.09.19	150 дней	рабочие[3]