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1. Введение

1.1. Цель преподавания дисциплины.
Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности республики Беларусь имеют принципиальное значение, как для перестройки отрасли, так и промышленности в целом. Выход из кризисного состояния, в котором оказалась нефтяная промышленность, связанного с большими потерями нефти и газа в процессе добычи, транспортировки и хранения, повышение эффективности использования основных фондов отрасли возможно путём модернизации основного и вспомогательного оборудования насосных, и компрессорных станций, внедрения прогрессивных технологий перекачки, оснащения машин и аппаратов современными системами автоматики. 

Изучение такой дисциплины, как “Организация производства” позволит готовить инженеров для последующей практической деятельности в области проектирования, строительства и эксплуатации линейной части, а так же насосных и компрессорных станций как важной составной части систем магистрального транспорта нефти, газа и нефтепродуктов.

Специфика изучения дисциплины заключается в детализации некоторых общеизвестных методов, направлений и положений организации производства работ в отрасли трубопроводного транспорта на основе применения нового инструментария такого как, программно-математических методов оптимизации, факторно-стоимостного и функционального анализа явлений и ситуаций при планировании производства работ и практики их применения.

     Целью преподавания дисциплины является получение знаний и приобретение навыков и умений слушателями в отрасли, определяющей развитие хозяйственно-экономического потенциала государства или региона.
1.2.  Задачи изучения дисциплины
Курс “Организация производства” является специальным курсом. Основное внимание курса уделено изучению вопросов функционирования поточных методов производства работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией объектов трубопроводного транспорта – линейных участков, газораспределительных станций, насосов и компрессоров, вспомогательного оборудования перекачивающих станций и др.

В ходе изучения курса слушатели переподготовки должны знать:

· проблемы организации, планирования и управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятий в системе трубопроводного транспорта;

· виды производственных процессов и их классификацию;

· основные принципы и сущность организации поточных методов производства работ;

· классификацию производственных потоков;

· параметры потоков производства работ и показатели их функционирования;

· особенности организации поточных методов при строительстве, реконструкции, ремонте линейной части магистральных трубопроводов;

· элементы и обозначения на сетевых графиках, основные правила их построения;

· последовательность разработки и этапы составления сетевых графиков; 

· расчет параметров сетевых графиков различными методами;

· оптимизация, корректировка и управление производственными процессами с помощью сетевых графиков.

Перечень дисциплин с указанием тем, усвоение которых студентами необходимо для изучения данного курса:

	Наименование дисциплины
	Раздел темы

	Сооружение объектов трубопроводного транспорта.
	1.ППР, назначение и его состав.

2.Технология сооружений и ремонта линейной части в т.ч. переходы под искусственными и естественными препятствиями.


1.3. Методы, средства обучения.

Основными методами и средствами преподавания дисциплин по специальности  являются проведение коллоквиумов, лекционных, практических, лабораторных, самостоятельных занятий, а также организация презентаций, круглых столов, выездных занятий на производство.

      При чтении лекционного материала и при проведении практических занятий сделан упор на применение современного инструментария управления проектами, на управление изменениями в общем случае т.к. весь технологический процесс в трубопроводном транспорте представляет собой комплекс непрерывных, в своей последовательности, изменений. В качестве такого инструментария выступают: поточные методы производства работ и услуг, особенно в области воспроизводства основных фондов (строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение), а также в области ремонта и эксплуатации систем трубопроводного транспорта; сетевые методы календарного планирования строительства, ремонта или эксплуатации систем трубопроводного транспорта. 

1.4. Основные требования к результатам обучения.

По окончании курса слушатели должны уметь:

-     производить расчеты, связанные с оптимизацией параметров   транспортной задачи;

· производить расчеты параметров потоков производства работ с увязкой целей заказчика, генподрядчика, субподрядчика или исполнителя при выполнении строительных (ЛОСПы), специальных, ремонтных и др. работ;

· проводить оптимизацию параметров потоков производства работ;

· осуществлять расчеты параметров сетевого графика, проводить оптимизацию этих параметров;

· осуществлять корректировку сетевого графика с целью выбора обоснованного управляющего воздействия в сложных производственных ситуациях.

2. Тематический план

	№
	Наименование выносимых на лекцию

вопросов
	Номера занятий
	Литература
	Самостоятельная работа студентов
	Форма контроля знаний

	
	
	Практические
	Лабораторные
	
	Содержание
	часы
	

	1
	Транспортная задача линейного программирования и особенности её применения для строительства, ремонта и реконструкции объектов линейной части магистральных трубопроводов и базового хозяйства.

Проблемы определения рациональных зон обслуживания линейной части магистральных трубопроводов при их строительстве или реконструкции с учётом возможных вариантов размещения трубосварочных баз или без наличия таковых, с учётом привязки к существующим сетям железнодорожного сообщения.
	1
	
	1,4
	
	
	опрос

	2
	Поточные методы производства работ по строительству, реконструкции или ремонту линейных участков магистральных нефте- и продуктопроводов, резервуарного парка, базового хозяйства, устройству переходов через естественные и искусственные преграды
	2
	
	1,2,3
	1
	4
	опрос

	
	Показатели функционирования потока. Вывод основных временных параметров функционирования потоков. Выводы и предложения по рациональному формированию и применению потоков производства работ. Последовательность этапов расчёта ритмичного специализированного или линейного объектного строительного потока.
	
	
	
	
	
	

	3
	Понятие сетевой модели и сетевого графика. Область применения сетевых графиков в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов.

Элементы и обозначения, применяемые при построении и расчёте сетевых графиков. Правила и принципы построения сетевых графиков строительства, реконструкции или эксплуатации различных объектов трубопроводного транспорта.
	3,4
	
	1,4, 5
	2
	4
	опрос

	
	
	
	
	
	
	8
	зачет


3. Содержание дисциплины

3.1 Название тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

	№
	Наименование тем

Содержание
	Объем в часах

	1


	Задачи и проблемы дисциплины “Организация производствав” в области трубопроводного транспорта.

Транспортная задача линейного программирования и особенности её применения для строительства, ремонта и реконструкции объектов линейной части магистральных трубопроводов и базового хозяйства.
	1

	
	Проблемы определения рациональных зон обслуживания линейной части магистральных трубопроводов при их строительстве или реконструкции с учётом возможных вариантов размещения трубосварочных баз или без наличия таковых, с учётом привязки к существующим сетям железнодорожного сообщения.
	1

	2
	Поточные методы производства работ.

Поточные методы производства работ по строительству, реконструкции или ремонту линейных участков магистральных нефте- и продуктопроводов, резервуарного парка, базового хозяйства, устройству переходов через естественные и искусственные преграды
	2

	
	Показатели функционирования потока. Вывод основных временных параметров функционирования потоков. Выводы и предложения по рациональному формированию и применению потоков производства работ. Последовательность этапов расчёта ритмичного специализированного или линейного объектного строительного потока.
	2

	3
	Сетевые графики в трубопроводном транспорте.
 Понятие сетевой модели и сетевого графика. Область применения сетевых графиков в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов.

Элементы и обозначения, применяемые при построении и расчёте сетевых графиков. Правила и принципы построения сетевых графиков строительства, реконструкции или эксплуатации различных объектов трубопроводного транспорта.
	2

	Всего:
	8


3.2 Практические занятия, их наименование и объем в часах

	№
	Название
	Объем в часах

	1
	Транспортная задача линейного программирования.
	1

	2
	Расчет производственных потоков с непрерывным использованием ресурсов и непрерывным использованием фронта работ в т.ч. ЛОСПов. Преимущества и недостатки.
	1

	3
	Расчет производственных потоков с использованием двух связей. Преимущества организации таких потоков.

Расчет производственных потоков с использованием трех связей. Преимущества и недостатки применения этого метода при организации работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов трубопроводного транспорта.
	1

	4
	Расчет производственных потоков по турам. Выводы по применению этого расчета в целях оптимизации порядка освоения участков и фронтов работ на объектах трубопроводного транспорта. 
	1

	5
	Расчеты временных параметров сетевого графика, корректировка сетевого графика с целью выбора обоснованного управляющего воздействия в сложных производственных ситуациях
	4

	Всего:
	8


3.3 Самостоятельная работа

	№
	Название темы
	Объем в часах

	1
	Понятие, сущность и основные принципы организации поточных методов производства работ. Особенности применения поточных методов производства работ в трубопроводном транспорте. Классификация строительных потоков. Линейные объектные строительные потоки (ЛОСПы), порядок и последовательность их создания. Параметры потока производства работ временные, пространственные и технологические
	4

	2
	Проектирование сетевых графиков с учётом возможности применения поточных методов производства работ. Классификация сетевых графиков, применительно к строительству объектов трубопроводного транспорта. Последовательность разработки и этапы составления сетевых графиков для линейных и других объектов трубопроводного транспорта. Расчёты сетевых графиков различными способами и их особенности. Оптимизация и корректировка сетевых графиков и их построение в масштабе времени.
	4

	
	Всего:
	8


4. Материалы для  текущей и итоговой аттестации слушателей.

Вопросы к зачету

1. Транспортная задача линейного программирования .

2. Особенности применения транспортной задачи линейного программирования для строительства линейной части магистральных трубопроводов и базового хозяйства.

3. Особенности применения транспортной задачи линейного программирования для  ремонта линейной части магистральных трубопроводов и базового хозяйства.

4. Особенности применения транспортной задачи линейного программирования для   реконструкции объектов линейной части магистральных трубопроводов и базового хозяйства.

5. Проблемы определения рациональных зон обслуживания линейной части магистральных трубопроводов при их строительстве с учётом возможных вариантов размещения трубосварочных баз или без наличия таковых, с учётом привязки к существующим сетям железнодорожного сообщения.

6. Поточные методы производства работ по строительству линейных участков магистральных нефте- и продуктопроводов.

7. Поточные методы производства работ по строительству резервуарного парка и базового хозяйства.

8. Поточные методы производства работ по устройству переходов через естественные и искусственные преграды.

9. Поточные методы производства работ реконструкции линейных участков магистральных нефте- и продуктопроводов.

10. Поточные методы производства работ по реконструкции резервуарного парка, базового хозяйства.

11. Поточные методы производства работ по реконструкции устройству переходов через естественные и искусственные преграды.

12. Поточные методы производства работ по ремонту линейных участков магистральных нефте- и продуктопроводов

13. Поточные методы производства работ по ремонту резервуарного парка и базового хозяйства.

14. Поточные методы производства работ по ремонту переходов через естественные и искусственные преграды.

15. Показатели функционирования потока. 

16. Вывод основных временных параметров функционирования потоков. 

17. Выводы и предложения по рациональному формированию и применению потоков производства работ.

18. Последовательность этапов расчёта ритмичного специализированного или линейного объектного строительного потока.

19. Понятие сетевой модели и сетевого графика.

20.  Область применения сетевых графиков в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов.

21. Элементы и обозначения, применяемые при построении и расчёте сетевых графиков. 

22. Методы расчета сетевых графиков строительства, реконструкции или эксплуатации различных объектов трубопроводного транспорта. Аналитический метод расчета.

23. Методы расчета сетевых графиков строительства, реконструкции или эксплуатации различных объектов трубопроводного транспорта. Табличный метод расчета.

24. Методы расчета сетевых графиков строительства, реконструкции или эксплуатации различных объектов трубопроводного транспорта. Секторный метод расчета.

25. Правила построения сетевых графиков строительства, реконструкции или эксплуатации различных объектов трубопроводного транспорта.

26. Принципы построения сетевых графиков строительства, реконструкции или эксплуатации различных объектов трубопроводного транспорта.

5. Список рекомендуемой литературы

  Основная

1. Полисюк Г.Б. «Экономико-математические методы в планировании строительства». М.: Стройиздат, 1978. – 334с.
2. Ильин А. И. Планирование на предприятии: уч. пособие / А. И. Ильин. – 8-е изд., стереотип. – Мн.: Новое знание, 2008. – 667с.
3. В.Г.Карпов, В.Е.Тищенко. «Оптимизация строительства магистральных трубопроводов». Уфа, Башкирское книжное издательство, 1979. – 110с.

4. А.Г.Золотарев. «Расчет и оптимизация сетевых моделей». Томск, Изд-во томского университета, 1979. – 124с.

5. М.Ю.Пасюк, Т.Н.Долинина, А.А.Шабуня. Организация производства. Учебно-практич. пос. – Мн.,ФУАинформ, 2002.

Дополнительная

6. Спектор М. Д. Выбор оптимальных вариантов организации и технологии строительства. – М.: Стройиздат, 1980. – 159 с.

7. Руководство по организации строительного производства в условиях реконструкции промышленных предприятий, зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1982. - 228 с.

Научная, нормативная, справочная и методическая
8. ТКП 45-1.03-122-2008 Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Основные положения.
9. Примерный перечень функций заказчика, застройщика, утвержденный постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.05.2011 № 25.
10. Перечень документации, представляемой приемочной комиссии генеральным подрядчиком (подрядчиком), заказчиком, утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26.10.2012 № 339.

11. СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Основные требования к документации строительного проекта.

12. ТКП 45-1.03-162-2009 Технический надзор в строительстве. Порядок проведения.

13. ТКП 45-1.03-207-2010 Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения.

14. ТКП 45-414-2012 Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация.
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