1. Разработка сметной документации
В данном разделе раскрывается состав сметной документации на строительство объекта в соответствии с Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации [17].

[bookmark: _GoBack]1.1. Составление локальных смет
Локальная смета №1 на общестроительные работы составляется по форме, согласно Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации [17].
При составлении локальной сметы №1 на общестроительные работы прямые затраты определяются по Ресурсно-сметным нормам на строительные конструкции и работы [12]. Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтённых в Ресурсно-сметных нормах на строительные конструкции и работы, определяется по Сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции [13].
При определении сметной стоимости строительных и монтажных работ начисляются в установленных размерах и порядке накладные расходы и плановые накопления.
 Накладные расходы определяем по формуле: 

                               (1)

где  - норма накладных расходов для строительно-монтажных организаций, выполняющих работы подрядным способом [17];

 для городского строительства;
ЗПр - сметная величина основной заработной платы рабочих-строителей, руб.;
ЗПм  - сметная величина заработной платы машинистов, руб.
Заработная плата в составе накладных расходов ЗПнр по локальной смете № 1 определяется формулой:

                                  (2)
где 0,335 - коэффициент, определяющий долю заработной платы, учтённую в накладных расходах;
Мнр - масса накладных расходов, принимаемая из строки «Накладные расходы» в локальной смете №1, руб.
Плановые накопления рассчитываются по формуле:

                                (3)
где kпн - норма плановых накоплений для строительных, монтажных и специальных работ при строительстве объектов подрядным способом [17];
kпн = 167,1 - для городского строительства, %;
Общая трудоёмкость работ в локальной смете №1 на общестроительные работы Tо (в человеко-часах) определяется по формуле:

                                      (4)
где Тр - затраты труда рабочих-строителей, учтённые в ресурсно-сметных нормах на строительные и монтажные работы, чел.-ч.;
Тм - затраты труда машинистов, учтённые в ресурсно-сметных нормах на строительные и монтажные работы, чел.-ч. (маш.-ч.).
Локальная смета №1 приведена в приложении А.
Локальная смета №2 на строительство остальных зданий и сооружений, входящих в систему водоснабжения составляется по Укрупнённым показателям стоимости строительства [18].
Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ при составлении локальной сметы №2 имеет следующий вид:
Водоснабжение:	
1. Заработная плата – 6,6 %
2. Эксплуатация машин и механизмов - 6,6 %
3. Материалы - 39,4 %
4. Накладные расходы - 17,1 %
5. Плановые накопления - 30,3 %
Сметная стоимость зданий, сооружений и оборудования определяется с учётом перехода сметных цен 1984 года на уровень базисных цен 1991 и 2006 гг. при помощи следующих коэффициентов:
Для строительно-монтажных работ:
kСМР = 1,2 ∙ 1,88 ∙ 1245,745 ∙ 0,99;
Для оборудования:
kоб = 1,2 ∙ 1,43 ∙ 1730,975,
где 1,2 - коэффициент перехода от цен 1980 года к ценам базисного уровня 1984 года для строительно-монтажных работ и оборудования;
1,88 - коэффициенты перехода от цен 1984 года к ценам базисного уровня 1991 года для строительно-монтажных работ по водоснабжению; 
1245,745 - коэффициенты перехода от цен 1991 года к ценам базисного уровня 2006 года для строительно-монтажных работ; 
1,43 - коэффициент перехода от цен 1984 года к ценам базисного уровня 1991 года для оборудования;
1730,975 - коэффициент перехода от цен 1991 года к ценам базисного уровня 2006 года для оборудования;
0,99 - понижающий коэффициент.
Трудоёмкость работ в локальной смете № 2 находится в человеко-часах по формуле:
        Т = (0,7 ЗП + 0,065 Мнр)/1000		             (5)
где 0,7 - коэффициент перехода от заработной платы рабочих-строителей и машинистов к затратам труда;
ЗП - заработная плата рабочих-строителей и машинистов, руб.;
0,065 - коэффициент перехода от массы накладных расходов к затратам труда; 
Мнр - масса накладных расходов, принимаемая из  графы «Накладные расходы» локальной сметы №2, руб.
Для составления локальной сметы № 2 на строительство остальных зданий и сооружений системы водоснабжения необходимо выполнять следующие расчеты:
1) Водозаборная станция из подземного источника производительностью 39,6 м3/ч каждая(9 скважин):
Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2006 года находится по формуле:

                                (6)
где C - стоимость строительно-монтажных работ в ценах 1980 года [18].
ССМР=9∙(2,2+1,6)∙1,2∙1,88∙1245,745∙0,99=95154,5 тыс. руб.
ЗП=95154,5∙0,066=6280,2 тыс. руб.
ЭМ=95154,5∙0,066=6280,2 тыс. руб.
МР=95154,5∙0,394=37490,9 тыс. руб.
НР=95154,5∙0,171=16271,4 тыс. руб.
ПН=95154,5∙0,303=28831,8 тыс. руб.
Стоимость оборудования в ценах 2006 года:
Соб=9∙3,8∙1,2∙1,43∙1730,975=101586,1 тыс. руб.
Трудоемкость работ: 
Тр=(0,7∙6280,2+0,065∙16271,4)/1000=5,45 тыс.чел.-ч.

2) Станция обезжелезивания воды по напорной схеме производительностью 7 тыс. м3/сут:
Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2006 года:
ССМР=76∙1,2∙1,88∙1245,745∙0,99=211454,6 тыс. руб.
ЗП=211454,6∙0,066= 13956,0 тыс. руб.
ЭМ=211454,6∙0,066=13956,0 тыс. руб.
МР=211454,6∙0,394=83313,1 тыс. руб.
НР=211454,6∙0,171=36158,7 тыс. руб.
ПН=68906,24∙0,303=64070,8 тыс. руб.
Стоимость оборудования в ценах 2006 года:	
Соб=32∙1,2∙1,43∙1730,975=95051,3 тыс. руб.
Трудоемкость работ: 
Тр=(0,7∙13956,0+0,065∙36158,7)/1000=12,12 тыс.чел.-ч.
3) Насосная стания II подъёма состоящая из насосов производительностью 180м3/ч каждый (3шт):
Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2006 года:
ССМР=35∙1,2∙1,88∙1245,745∙0,99=97380,4 тыс. руб.
ЗП=97380,4∙0,066= 6427,1 тыс. руб.
ЭМ=97380,4∙0,066=6427,1 тыс. руб.
МР=97380,4∙0,394=38367,9 тыс. руб.
НР=97380,4∙0,171=16652,0 тыс. руб.
ПН=97380,4∙0,303=29506,3 тыс. руб.
Стоимость оборудования в ценах 2006 года:	
Соб=13∙1,2∙1,43∙1730,975=35614,6 тыс. руб.
Трудоемкость работ: 
Тр=(0,7∙6427,1+0,065∙16652,0)/1000=5,58 тыс.чел.-ч.
4) Подсобные здания и сооружения для станции производительностью 7 тыс. м3/сут:
Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2006 года:
ССМР=73∙1,2∙1,88∙1245,745∙0,99=203107,6 тыс. руб.
ЗП=203107,6∙0,066=13405,1 тыс. руб.
ЭМ=203107,6∙0,066=13405,1 тыс. руб.
МР=203107,6∙0,394=80024,4 тыс. руб.
НР=203107,6∙0,171=34731,4 тыс. руб.
ПН=203107,6∙0,303=61541,6 тыс. руб.
Стоимость оборудования в ценах 2006 года:	
Соб=19 ∙1,2∙1,43∙1730,975=56436,7 тыс. руб.
Трудоемкость работ: 
Тр=(0,7∙13405,1+0,065∙34731,4)/1000=11,64 тыс.чел.-ч.
5) трубопровод протяженностью 1,5 км, диаметром 400 мм, стальные трубы, глубина заложения - 4 м, грунт – сухой [16]:
Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2006 года:
ССМР=1,5∙28,9∙1,88∙1245,745∙0,99=100510,5 тыс. руб.
ЗП=100510,5∙0,066=6633,7 тыс. руб.
ЭМ=100510,5∙0,066=6633,7 тыс. руб.
МР=100510,5∙0,394=39601,1 тыс. руб.
НР=100510,5∙0,171=17187,3 тыс. руб.
ПН=100510,5∙0,303=30454,7 тыс. руб.
Трудоемкость работ: 
Тр=(0,7∙6633,7+0,065∙17187,3)/1000=5,76 тыс. чел.-ч.
Локальная смета № 2 на строительство системы водоснабжения оформляется после полного выполнения соответствующих расчетов по всем зданиям и сооружениям.  Локальная смета №2 приведена в приложении Б.

1.2. Составление объектной сметы
Объектная смета на строительство системы водоотведения составляется по форме согласно Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации [17].
Объектная смета представляет собой сметный документ на объект, объединяющий в целом данные из локальных смет.
За итогом объектной сметы показываются суммы, учитывающие стоимость материалов и изделий, полученных от разборки зданий и сооружений или их конструкций, которые являются итогом возвратных сумм, определенных в локальных сметах на строительство объекта.
Расчеты приведены в приложении В.

1.3. Составление сводного сметного расчёта стоимости строительства объекта
Сводный сметный расчёт стоимости строительства является основным документом, определяющим сметную стоимость строительства системы водоснабжения. 
Сводный сметный расчёт стоимости строительства системы водоснабжения составляется с распределением средств по следующим главам:
Глава 1. Подготовка территории строительства.
Глава 2. Основные объекты строительства.
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.
Глава 7. Благоустройство территории.
Глава 8. Временные здания и сооружения.
Глава 9. Прочие работы и затраты.
Глава 10. Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), затраты на осуществление авторского надзора, содержание органов государственного строительного надзора.
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров.
Глава 12. Проектные и изыскательские работы.
Отдельной строкой за итогом глав 1-12 сводного сметного расчета стоимости строительства приводится резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
После начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты приводится общий итог в записи «Всего по сводному сметному расчёту», после чего начисляются «Возвратные суммы». 
Расчеты приведены в приложении Г.

1.4. Составление акта сдачи-приемки выполненных строительных, монтажных и специальных работ
После разработки сметной документации на строительство всех зданий и сооружений, входящих в систему водоснабжения города составляется акт сдачи-приёмки выполненных работ по итогу глав 1-7 сводного сметного расчета стоимости строительства объекта и оформляется в виде приложения Д.

1.5. Экологический налог
При определении размера экологического налога следует руководствоваться Законом Республики Беларусь «Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть)».
Ставка экологического налога за изъятие подземных вод в пределах установленных лимитов составляет 60 руб./м3.
Объектом налогообложения по экологическому налогу является годовая производительность водозаборных сооружений.
Годовая сумма экологического налога ЭНгод:

                                        (7)
где Qгод - годовая производительность водозабора;
сэн - ставка экологического налога
ЭНгод=7610∙365∙0,06=166,66 тыс. руб.

1.6. Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных работ в текущих ценах
На основании акта сдачи-приёмки выполненных работ производится расчет стоимости выполненных строительно-монтажных работ по всем зданиям и сооружениям, входящим в систему водоснабжения города в текущих ценах и оформляется в приложении Е.



2. Калькулирование себестоимости продукции услуг
водоснабжения
Расчёт себестоимости единицы продукции в действующей практике называется калькулированием, а документ, в котором оформляется этот расчёт - калькуляцией.
Калькулирование себестоимости имеет своей целью:
- обеспечить определение себестоимости единицы продукции услуг водоснабжения;
- создать базу для определения цены единицы продукции услуг водоснабжения;
- способствовать осуществлению режима экономии ресурсов, вскрытию и использованию резервов.
При калькулировании себестоимости продукции услуг водоснабжения осуществляется группировка затрат по отдельным статьям калькуляции, построенная по производственному назначению и месту производства работ. 

2.1. Затраты на электроэнергию
Основными потребителями электроэнергии являются насосы и воздуходувки. Затраты электроэнергии на их привод можно определять по расчётным режимам работы.
Для насосов средний годовой расход электроэнергии N  (кВт∙ч) находится по формуле:

                                         (8)
где Q - подача насоса, м3/сут; 
H - напор насоса, м; 
ηН  - коэффициент полезного действия (кпд) насоса; 
ηДВ  - коэффициент полезного действия (кпд) двигателя; 
γ - коэффициент, учитывающий неравномерность подачи.



В общем, определяется годовой расход электроэнергии по сетям и сооружениям системы водоснабжения Qобщ  (кВт∙ч). 
Годовая стоимость электроэнергии Сгэ определяется умножением годового расхода на стоимость 1 кВт.ч (тариф за 1 кВт∙ч), то есть

                                           (9)
где t  =1327,3 руб., стоимость (тариф)1 кВт∙ч, руб [21].

   

2.2. Амортизационные отчисления
Амортизационные отчисления рассчитываются, и соответственно осуществляется переоценка основных средств с месяца, следующего за месяцем их ввода в эксплуатацию. При новом строительстве естественно переоценка не осуществляется.
Расходы по этой статье подсчитываются в соответствии с «Положением о порядке переоценки основных средств организаций» на начало года и оформляются в приложении К.

Первоначальная стоимость сетей и сооружений водоснабжения  определяется по данным из локальных смет № 1 и № 2 в ценах 2006 года.
Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений систем водоснабжения по состоянию на 1 января 2014 года необходимо пользоваться следующими индексами пересчёта:
- с цен 2006 года в цены 2007 года: k1 = 1,0985;
- с цен 2007 года в цены 2008 года: k2 = 1,0998;
- с цен 2008 года в цены 2009 года: k3 = 1,2198;
- с цен 2009 года в цены 2010 года: k4 = 1,0411;
- с цен 2010 года в цены 2011 года: k5 = 1,1921;
- с цен 2011 года в цены 2012 года: k6 = 1,241;
- с цен 2012 года в цены 2013 года: k7 = 1,658;
- с цен 2013 года в цены 2014 года: k8 = 1,221.

Произведение данных индексов пересчёта с даты ввода основных средств в эксплуатацию составляет коэффициент пересчёта .

Восстановительная стоимость основных средств  определяется по формуле:

                                            (10)

где  - первоначальная стоимость основных средств, тыс.руб.

Годовая норма амортизации основных средств  составляет:
- для зданий и сооружений - 1,2 %;
- для оборудования - 12,5 %.

Удельный вес амортизации в первоначальной стоимости  (в %) на период работы основных средств находится по формуле:

                                            (11)

где  - время работы основных средств начиная с месяца, следующего за месяцем их ввода в эксплуатацию, лет;

Сумма амортизационных отчислений (, тыс.руб.) после переоценки находится по формуле:

                                            (12)

Величина остаточной стоимости основных средств  (в тыс.руб.) после переоценки находится по формуле

                                           (13)

2.3. Затраты на текущий ремонт
Затраты на текущий ремонт основных средств составляются в процентах от восстановительной стоимости в следующих размерах:

- по пассивной части основных средств (зданий и сооружений)                    - 0,5%;



- по активной части основных средств (оборудования)  - 1 %.


Общие затраты на текущий ремонт получаются путём суммирования затрат по пассивной и активной частям основных средств:


Зтр = +                                          (14)
Зтр = 20555,68+13264,96=33820,64 тыс. руб.

2.4. Отчисления на социальное страхование
Сумма отчислений на социальное страхование Ссс составляет 35 %  от фонда оплаты труда.

                     (15)

2.5. Содержание и ремонт сети
Затраты на содержание и ремонт сети Ссрс определяются в процентах от фонда оплаты труда:
- для водоотведения - 36,5 %;

                   (16)


2.6. Прочие прямые затраты
Прочие прямые затраты Спр принимаются в процентах от фонда заработной платы:
- для водоснабжения – 116,5 %;

               (17)

2.7. Общеэксплуатационные затраты
Общеэксплуатационные затраты Соэ состоят в основном из затрат на оплату труда административно-управленческого персонала. Они составляют 27,6% от фонда оплаты труда.

             (18)

2.8. Группировка затрат по статьям
	После определения всех статей затрат составляется их группировка для калькулирования себестоимости продукции водоснабжения в соответствии с таблицей 8.1.


Таблица 1 – Группировка затрат по статьям
	№ п/п
	Наименование затрат
	Себестоимость, тыс.руб
	Удельный вес, %

	
	
	всего
	1м3
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Электроэнергия
	2761738,00
	0,9943
	16,4

	2
	Амортизация
	19212,97
	0,0069
	0,1

	3
	Текущий ремонт
	33820,64
	0,0122
	0,2

	4
	Экологический налог
	166,66
	0,0001
	0,0

	5
	Фонд оплаты труда
	4568863,52
	1,6449
	27,1

	6
	Социальное страхование
	1599102,23
	0,5757
	9,5

	7
	Содержание и ремонт сети
	1329539,28
	0,4787
	7,9

	8
	Прочие прямые затраты
	5322725,997
	1,9163
	31,6

	9
	Общеэксплуатационные затраты
	1219886,56
	0,4392
	7,2

	
	ИТОГО расходов
	16855055,85
	6,0681
	100




2.9. Основные технико-экономические показатели 
проекта и их анализ
	Результаты расчёта основных технико-экономических показателей проекта приводятся в таблице 8.2.

Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели проекта
	№ пп
	Показатели
	Единица          измерения
	Значения

	1
	2
	3
	4

	1
	Проектная производительность системы:
	тыс.м3
	7,61

	
	а) суточная
	
	

	
	б) годовая
	тыс.м3
	2777,65

	2
	Капитальные вложения в строительство системы
	тыс.руб.
	21940873,51

	3
	Удельные капитальные вложения                
	тыс.руб./м3
	7899,1

	4
	Эксплуатационные затраты
	тыс.руб.
	1219886,56

	5
	Себестоимость очистки 1м3 сточных вод
	тыс.руб.
	6,0681

	6
	Протяжённость сети
	км
	1,5

	7
	Стоимость строительства сети
	тыс.руб.
	461839,36

	8
	Стоимость строительства 1 км сети
	тыс.руб./км
	307892,91




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение А

	НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ
	Водоснабжение города "Ц"
	

	КОД СТРОЙКИ
	
	
	
	
	
	
	
	

	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
	Строительство резервуаров чистой воды
	
	
	
	
	
	
	

	ШИФР ОБЪЕКТА
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(НОРМЫ 2006г.)

	на строительство резервуаров чистой воды

	СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2006 г.
	
	
	
	
	
	
	СТОИМОСТЬ 145114,723 ТЫС.РУБ.

	№ п/п
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО
	СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

	
	
	
	
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	МАТЕРИАЛЫ, РЕСУРСЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	В Т.Ч. З/П
	ВСЕГО
	В Т.Ч. ТРАНС- ПОРТ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	НАЧИСЛЕНИЯ:
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ/ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ (%):Н10=135.6/167.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ж1010011
	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Е1-24-1
(Н10)
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ
	1000М3
0.18
	-
-
	207165
37290
	34532
6216
	-
-
	-
-
	207165
37290

	2.
	Е1-17-1
(Н10)
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ
	1000М3
5.7
	15112
86138
	570230
3250311
	103790
591603
	871
4965
	567
3232
	586213
3341414

	3.
	Е1-30-1
(Н10)
	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)
	1000М2
0.15
	-
-
	7399
1110
	1233
185
	-
-
	-
-
	7399
1110

	4.
	Е23-1-2
(Н10)
	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ
	10М3
7.56
	26517
200469
	67586
510950
	10202
77127
	371200
2806272
	236250
1786050
	465303
3517691

	5.
	Е6-1-1
(Н10)
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5
	100М3
0.9
	334319
300887
	177077
159369
	27735
24962
	7525422
6772880
	1378836
1240952
	8036818
7233136

	6.
	Е11-11-1
(Н10)
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	100М2
0.19
	90525
17200
	10276
1952
	2888
549
	247736
47070
	82401
15656
	348537
66222

	7.
	Е11-6-1
(Н10)
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30 ММ НА ГКЖ-10
	100М2
0.26
	179301
46618
	365098
94925
	56055
14574
	450096
117025
	51256
13327
	994495
258568

	8.
	Е11-11-1
(Н10)
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	100М2
0.19
	90525
17200
	10276
1952
	2888
549
	247736
47070
	82401
15656
	348537
66222

	9.
	Е7-1-13
(Н10)
	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т
	100ШТ
0.12
	513586
61630
	1309675
157161
	196058
23527
	-
-
	-
-
	1823261
218791

	10.
	Е6-33-4
(Н10)
	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С18/22,5 ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ
	100М3
1.51
	1901275
2870925
	2290035
3457953
	452614
683447
	10252038
15480577
	1441474
2176626
	14443348
21809455

	11.
	Е7-30-4
(Н10)
	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ, ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2
	100М3
0.9
	1448591
1303732
	2709419
2438477
	395543
355989
	3254403
2928963
	464483
418035
	7412413
6671172

	12.
	Е7-5-19
(Н10)
	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ СООРУЖЕНИЙ, МАССА КОЛОНН ДО 4 Т
	100ШТ
0.12
	1929863
231584
	1539975
184797
	314372
37725
	1700872
204105
	190499
22860
	5170710
620486

	13.
	Е7-3-1
(Н10)
	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т
	100ШТ
0.18
	1063079
191354
	1644874
296077
	274532
49416
	420705
75727
	25602
4608
	3128658
563158

	14.
	Е7-3-6
(Н10)
	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т
	100ШТ
0.6
	553620
332172
	615927
369556
	111461
66877
	2900582
1740349
	300784
180470
	4070129
2442077

	15.
	Е6-36-2
(Н10)
	ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ
	100М2
7.5
	300522
2253915
	467758
3508185
	127810
958575
	314754
2360655
	127245
954338
	1083034
8122755

	16.
	Е6-40-1
(Н10)
	ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
	100М3
36
	19187
690732
	1120
40320
	339
12204
	194254
6993144
	-
-
	214561
7724196

	17.
	Е6-40-2
(Н10)
	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
	100М3
36
	40196
1447056
	144
5184
	61
2196
	530335
19092060
	147
5292
	570675
20544300

	18.
	Е12-21-1
(Н10)
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ФИРМЫ "SIРLАSТ"
	100М2
7.6
	192179
1460560
	25738
195609
	10998
83585
	298579
2269200
	17445
132582
	516496
3925369

	19.
	Е13-55-1
(Н10)
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 ММ, НА ГКЖ-10
	100М2
7.8
	224419
1750468
	121537
947989
	59863
466931
	397944
3103963
	34272
267322
	743900
5802420

	20.
	Е1-28-4
(Н10)
	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 121 (165) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ
	1000М3
4.7
	-
-
	88148
414296
	8243
38742
	-
-
	-
-
	88148
414296

	21.
	Е1-166-4
(Н10)
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 4 ГРУППЫ
	100М3
0.65
	377899
245634
	-
-
	-
-
	-
-
	-
-
	377899
245634

	22.
	Е1-130-6
(Н10)
	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 60 СМ
	1000М3
0.15
	-
-
	89856
13478
	14612
2192
	-
-
	-
-
	89856
13478

	0
	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ  :
	 
	13508274
	16086941
	3497171
	64044025
	7237006
	93639240

	0
	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	23059383

	0
	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
	
	
	
	
	
	
	28416100

	0
	
	ИТОГО ПО ПТМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145114723
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	7237006

	0
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	23059383

	0
	
	    ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
	
	
	
	
	
	
	28416100

	0
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	0
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
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	ПРОВЕРИЛ
	
	
	
	
	
	
	





ПриложениеБ
	Наименование стройки    Водоснабжение города "Ц"
	
	
	
	
	
	
	

	Код стройки            
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование объекта   Здания и сооружения водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	Шифр объекта   
	
	
	
	
	
	
	

	Комплект чертежей
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
	

	на строительство зданий и сооружений водоснабжения
	

	Составлена в ценах 2006 года
	
	
	
	
	
	
	Стоимость 996296,3 тыс.руб.
	

	№ п/п 
	Обоснование
	Наименование зданий и сооружений
	Стоимость, тыс. руб.
	Трудо-ёмкость, тыс.чел.-ч
	

	
	
	
	Заработная плата 
	Эксплуатация машин 
	Материалы 
	Накладные расходы 
	Плановые накопления
	Обору-дование
	Прочие
	Всего
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	в т.ч. зарплата
	в т.ч. транспорт
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	УПСС т.п. 49.2
	Водозаборная станция из подземного источника производительностью 39,6 м3/ч каждая (9 скважин)
	6280,2
	6280,2
	37490,9
	16271,4
	28831,8
	101586,1
	-
	196740,6
	5,45
	

	
	
	
	
	1256,04
	5623,635
	
	
	
	
	
	
	

	2
	УПСС т.п. 6.3
	Станция обезжелезивания воды по напорной схеме производительностью7 тыс. м3/сут
	13956
	13956
	83313,1
	36158,7
	64070,8
	95051,3
	-
	306505,9
	12,12
	

	
	
	
	
	2791,2
	12496,965
	
	
	
	
	
	
	

	3
	УПСС т.п. 9.5
	Насосная станция II подъёма состоящая из насосов производительностью180м3/ч каждый (3 шт)
	6427,1
	6427,1
	38367,9
	16652
	29506,3
	35614,6
	-
	132995
	5,58
	

	
	
	
	
	1285,42
	5755,185
	
	
	
	
	
	
	

	4
	УПСС т.п. 28.1
	Подсобные здания и сооружения для станции производительности 7 тыс м3/сут
	13405,1
	13405,1
	80024,4
	34731,4
	61541,6
	56436,7
	-
	259544,3
	11,64
	

	
	
	
	
	2681,02
	12003,66
	
	
	
	
	
	
	

	5
	УПСС т. 64
	Трубопровод протяженностью 1,5 км, диаметром 400 мм, стальныее трубы, глубина заложения - 4 м, грунт - сухой
	6633,7
	6633,7
	39601,1
	17187,3
	30454,7
	-
	-
	100510,5
	5,76
	

	Итого
	46702,1
	46702,1
	278797,4
	121000,8
	214405,2
	288688,7
	-
	996296,3
	40,55
	

	
	
	8013,68
	35879,445
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	996296,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	заработная плата 
	46702,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	эксплуатация машин и механизмов 
	46702,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе заработная плата машинистов
	8013,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	материалы, изделия, конструкции
	278797,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе транспортные затраты
	35879,445
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	накладные расходы
	
	121000,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	плановые накопления
	
	214405,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	оборудование
	
	288688,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Затраты труда 
	40,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил
	____________
	_____________
	_________________
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил
	____________
	 _____________
	_________________
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение В
	Наименование стройки     Водоснабжение города "Ц"
	
	
	
	
	

	Код стройки  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 
	

	на строительство системы водоснабжения города "Ц"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в ценах 2006 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	                           Стоимость 1141411,0 тыс. руб.

	Номера смет и расчетов
	Наименование работ и затрат
	Стоимость, тыс. руб.
	Затраты труда,      тыс.чел.-ч.

	
	
	Заработная плата
	Эксплуатация машин и механизмов
	Материалы
	накладные расходы
	плановые накопления
	оборудование
	прочие
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в т. ч. зарплата машинистов
	в т.ч. транспорт
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Л.С. № 1
	Общестроительные работы
	13508,3
	16087
	64044,0
	23059,4
	28416
	-
	-
	145114,7
	4,69

	
	
	
	3497
	7237
	
	
	
	
	
	

	Л.С.№2
	Строительство сетей и сооружений водоотведения
	46702,1
	46702,1
	278797,4
	121000,8
	214405,2
	288688,7
	-
	996296,3
	78,06

	
	
	
	8013,68
	35879,445
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого
	60210
	62789,041
	342841,43
	144060
	242821,3
	288688,7
	-
	1141411,0
	82,76

	
	
	
	11510,851
	43116
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Главный инженер проекта
	_________________
	__________________
	
	
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	
	
	
	
	
	

	Руководитель подразделения
	_________________
	__________________
	
	
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	
	
	
	
	
	

	Составил
	студент
	_____________
	_________________
	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	
	
	
	
	
	

	Проверил
	старший преподаватель
	 _____________
	_________________
	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	
	
	
	
	
	



Приложение Г
	    УО "Полоцкий государственный университет"        
	
	
	
	
	
	
	

	         (наименование утверждающей организации)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 УТВЕРЖДЕНО
	
	
	
	
	
	
	
	

	в сумме     2023609,59    тыс. руб., том числе возвратных сумм     1686,51     тыс. руб.
	
	
	
	
	

	_______________________________________________________ " ____ " _________________ г.
	
	
	

	                  (ссылка на документ об утверждении)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сводный сметный расчет стоимости строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование стройки     Водоснабжение города "Ц"
	
	
	
	
	
	

	Код стройки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в ценах 2006 года
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Стоимость, тыс.руб.
	Трудоемкость, тыс. чел.-ч.

	
	
	заработная плата
	эксплуатация машин и механизмов
	материалы, изделия, конструкции
	накладные расходы
	оборудование, мебель, инвентарь
	прочие затраты
	Всего
	

	
	
	
	в т.ч.                   заработная  плата машинистов
	в т.ч. транспортные затраты
	плановые накопления
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	п.29 Инструкции
	Затраты по подготовке территории строительства
	1806,31
	1883,67
	10285,24
	4321,81
	8660,66
	 
	34242,33
	2,48

	
	
	
	345,33
	1293,49
	7284,64
	
	
	
	

	Итого по главе 1
	1806,31
	1883,67
	10285,24
	4321,81
	8660,66
	 
	34242,33
	2,48

	
	
	345,33
	1293,49
	7284,64
	
	
	
	

	ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объектная смета
	Здания и сооружения, предназначенные для выполнения основных технологических функций
	60210,37
	62789,04
	342841,43
	144060,18
	288688,70
	 
	1141411,02
	82,76

	
	
	
	11510,85
	43116,45
	242821,30
	
	
	
	

	Итого по главе 2
	60210,37
	62789,04
	342841,43
	144060,18
	288688,70
	 
	1141411,02
	82,76

	
	
	11510,85
	43116,45
	242821,30
	
	
	
	

	ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

	Объектная смета
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения: 
	2408,41
	2511,56
	13713,66
	5762,41
	11547,55
	 
	45656,44
	3,31

	
	
	
	460,43
	1724,66
	9712,85
	
	
	
	

	Итого по главе 3
	2408,41
	2511,56
	13713,66
	5762,41
	11547,55
	 
	45656,44
	3,31

	
	
	460,43
	1724,66
	9712,85
	
	
	
	

	ГЛАВА 4. Объекты энергетического хозяйства

	Объектная (локальная) смета
	Здания электростанций, трансформаторных подстанций, линии электропередач и т.п.
	4455,57
	4646,39
	25370,27
	10660,45
	21362,96
	 
	84464,42
	6,12

	
	
	
	851,80
	3190,62
	17968,78
	
	
	
	

	Итого по главе 4
	4455,57
	4646,39
	25370,27
	10660,45
	21362,96
	 
	84464,42
	6,12

	
	
	851,80
	3190,62
	17968,78
	
	
	
	

	ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ

	Объектная (локальная) смета
	Внутризаводские пути, подъездные дороги, стоянки для автомашин, гаражи, линии связи и т.п.
	2709,47
	2825,51
	15427,86
	6482,71
	12990,99
	 
	51363,50
	3,72

	
	
	
	517,99
	1940,24
	10926,96
	
	
	
	

	Итого по главе 5
	2709,47
	2825,51
	15427,86
	6482,71
	12990,99
	 
	51363,50
	3,72

	
	
	517,99
	1940,24
	10926,96
	
	
	
	

	ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

	Объектная  (локальная) смета
	Водозаборные сооружения, насосные станции, водонапорные башни, тепловые пункты, наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и т.п.
	3130,94
	3265,03
	17827,75
	7491,13
	15011,81
	 
	59353,37
	4,30

	
	
	
	598,56
	2242,06
	12626,71
	
	
	
	

	Итого по главе 6
	3130,94
	3265,03
	17827,75
	7491,13
	15011,81
	 
	59353,37
	4,30

	
	
	598,56
	2242,06
	12626,71
	
	
	
	

	ГЛАВА 7.  БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

	Объектная  (локальная) смета
	Вертикальная планировка, благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы, ограждение территории и т.п.
	1986,94
	2072,04
	11313,77
	4753,99
	9526,73
	 
	37666,56
	2,73

	
	
	
	379,86
	1422,84
	8013,10
	
	
	
	

	Итого по главе 7
	1986,94
	2072,04
	11313,77
	4753,99
	9526,73
	 
	37666,56
	2,73

	
	
	379,86
	1422,84
	8013,10
	
	
	
	

	Итого по главам 1-7
	76708,02
	79993,24
	436779,98
	183532,67
	367789,40
	 
	1454157,64
	105,43

	
	
	14664,82
	54930,36
	309354,34
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

	п. 37 Инструкции
	Временные здания и сооружения
	1955,38
	1564,30
	6257,21
	 
	 
	 
	9776,89
	0,98

	
	
	
	281,57
	938,58
	 
	
	
	
	

	В том числе возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений
	 
	 
	1466,53
	 
	 
	 
	1466,53
	 

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Итого по главе 8 
	1955,38
	1564,30
	7723,75
	 
	 
	 
	11243,43
	0,98

	
	
	281,57
	938,58
	 
	
	
	
	

	Итого по главам 1-8
	78663,40
	81557,54
	444503,72
	183532,67
	367789,40
	 
	1465401,07
	106,41

	
	
	14946,40
	55868,94
	309354,34
	
	
	
	

	ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	п.38.1 Инструкции
	1. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
	1800,90
	2950,67
	1114,57
	 
	 
	 
	5866,14
	1,04

	
	
	
	445,55
	167,18
	 
	
	
	
	

	п.38.2 Инструкции
	2. Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции
	4568,64
	4568,64
	 
	 
	 
	 
	9137,28
	 

	
	
	
	4568,64
	 
	 
	
	
	
	

	п.38.3 Инструкции
	3. Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников
	11421,61
	11421,61
	 
	 
	 
	 
	22843,21
	 

	
	
	
	11421,61
	 
	 
	
	
	
	

	п.38.4 Инструкции
	4. Затраты, связанные с надбавками за продолжительность непрерывной работы (вознаграждений за выслугу лет, стаж работы)
	49341,33
	49341,33
	 
	 
	 
	 
	98682,67
	 

	
	
	
	49341,33
	 
	 
	
	
	
	

	п.38.5 Инструкции
	5. Затраты, связанные с надбавками за профессиональное мастерство
	12335,33
	12335,33
	 
	 
	 
	 
	24670,67
	 

	
	
	
	12335,33
	 
	 
	
	
	
	

	п.38.6 Инструкции
	6. Затраты на премирование за производственные результаты
	9727,23
	9727,23
	 
	 
	 
	 
	19454,46
	 

	
	
	
	9727,23
	 
	 
	
	
	
	

	п.38.7 Инструкции
	7. Затраты подрядных организаций, связанные с малым объемом выполняемых работ
	5354,45
	5354,45
	 
	 
	 
	 
	10708,90
	 

	
	
	
	5354,45
	 
	 
	
	
	
	

	п.38.8 Инструкции
	8. Затраты на премирование за ввод в действие в срок объектов
	 
	 
	 
	 
	 
	10845,96
	10845,96
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	п.38.8' Инструкции
	8'. Затраты, связанные с выплатой доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
	 
	 
	 
	 
	 
	5482,37
	5482,37
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	п.38.9 Инструкции
	9. Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование
	 
	 
	 
	 
	 
	99687,44
	99687,44
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	п.38.10 Инструкции
	10. Поправка, учитывающая дополнительные транспортные затраты при перевозке материалов, изделий и конструкций на расстояния сверх учтенных в сметных ценах
	 
	 
	 
	 
	 
	13364,74
	13364,74
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	п.38.12 Инструкции
	12. Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядных организаций, при отсутствии сведений о подрядной организации в исходных данных заказчика на разработку сметной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	48391,06
	48391,06
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	п.38.20 Инструкции
	20. Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3324,29
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Итого по главе 9
	94549,50
	95699,26
	1114,57
	 
	 
	177771,56
	372459,17
	1,04

	
	
	93194,15
	167,18
	 
	
	
	
	

	Итого по главам 1-9
	173212,89
	177256,80
	445618,29
	183532,67
	367789,40
	177771,56
	1837860,24
	107,45

	
	
	108140,54
	56036,13
	309354,34
	
	
	
	

	ГЛАВА 10. СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА), ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

	п.39.1 Инструкции
	1. Затраты на содержание застройщика, заказчика  (технического надзора)
	 
	 
	 
	 
	 
	35103,13
	35103,13
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	п.39.4 Инструкции
	4. Затраты на осуществление авторского надзора
	 
	 
	 
	 
	 
	3602,21
	3602,21
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	 
	 
	38705,34
	38705,34
	 

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ

	п.40 Инструкции
	Подготовка эксплутационных кадров
	 
	 
	 
	 
	 
	13783,95
	13783,95
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Итого по главе 11
	 
	 
	 
	 
	 
	13783,95
	13783,95
	 

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	ГЛАВА 12. Проектные и изыскательные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	п.41 Инструкции
	Изыскательские,  проектные, научно-проектные работы и проведение экспертизы
	 
	 
	 
	 
	 
	91893,01
	91893,01
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Итого по главе 12
	 
	 
	 
	 
	 
	91893,01
	91893,01
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Итого по главам 1-12
	173212,89
	177256,80
	445618,29
	183532,67
	367789,40
	322153,86
	1982242,55
	107,45

	
	
	
	108140,54
	56036,13
	309354,34
	
	
	
	

	п.42 Инструкции
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	39644,85
	39644,85
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	п.45 Инструкции
	В том числе затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве
	 
	 
	 
	 
	 
	35,68
	35,68
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Всего по сводному сметному расчету 
	173212,89
	177256,80
	445618,29
	183532,67
	367789,40
	361834,39
	2021923,08
	107,45

	
	
	
	108140,54
	56036,13
	309354,34
	
	
	
	

	п.47.1 Инструкции
	Возвратные суммы: 15 % от графы 9ч итого по главе 8   
	 
	 
	1686,51
	 
	 
	 
	1686,51
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Итого к  утверждению
	173212,89
	177256,80
	447304,80
	183532,67
	367789,40
	361834,39
	2023609,59
	107,45

	
	
	
	108140,54
	56036,13
	309354,34
	
	
	
	

	                                                      
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель организации
	_________________
	 __________________
	
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	
	
	
	
	

	Главный инженер проекта
	_________________
	__________________
	
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	
	
	
	
	

	Руководитель подразделения
	_________________
	__________________
	
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	
	
	
	
	


Приложение Д
	Расчет

	стоимости работ в базисных ценах 2006 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Обоснование
	Наименование видов работ и материальных ресурсов 
	Ед.изм./ кол-во
	Стоимость ед. изм. / всего, тыс.руб.
	Трудозатраты, тыс.чел.-ч.

	п/п
	позиции в смете
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин 
	Материальные ресурсы
	Общая стоимость
	

	
	
	
	
	
	
	всего
	в т. ч. зарплата 
	всего
	в т. ч. транспорт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	 
	 
	Итого прямых затрат
	 
	76708,02
	79993,24
	14664,82
	436779,98
	54930,36
	1454157,64
	105,43

	2
	 
	 
	Накладдные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183532,67
	 

	3
	 
	 
	Плановые накопление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	309354,34
	 

	4
	 
	 
	Затраты труда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,43

	5
	 
	Инструкция п. 37
	Временные титульные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11243,43
	0,98

	6
	 
	Инструкция п. 38.1
	Зимние удорожания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5866,14
	1,04

	7
	 
	 
	Итого строительных и иных специальных монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1964154,22
	212,88

	8
	 
	Инструкция п. 42
	Непредвиденные затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19641,54
	 

	9
	 
	 
	Всего строительных и иных специальных монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1983795,76
	212,88

	 
	 
	 
	Прочие затраты:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Инструкция пп. 38.2
	Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9137,28
	 

	11
	 
	Инструкция п. 38.3
	Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22843,21
	 

	12
	 
	Инструкция пп. 38.4
	Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98682,67
	 

	13
	 
	Инструкция пп. 38,5
	Затраты, связанные с выплатами за выполнение установленной организации рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, услуг): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24670,67
	 

	14
	 
	Инструкция пп. 38.6
	Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19454,46
	 

	15
	 
	Инструкция пп. 38.9
	Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99687,44
	 

	16
	 
	Инструкция пп. 38.10
	Дополнительные транспортные затраты при перевозке материалов, изделий и конструкций на расстояния сверх учтенных в сметных нормах
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13364,74
	 

	17
	 
	Инструкция пп. 38.12
	Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48391,06
	 

	18
	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	336231,53
	 

	19
	 
	 
	Итого стоимость в ценах на 1 января 2006 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2320027,29
	 






Приложение Е
	Расчет

	стоимости работ в текущих ценах (за май 2014)

	
	
	
	
	
	

	№  п/п
	Наименование затрат
	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.руб.

	
	
	в базисных ценах
	Индекс изменения стоимости
	в текущих ценах (гр.3 x гр.4)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Заработная плата
	76 708,02
	11,0520
	847 777,00

	2
	Эксплуатация машин и механизмов
	79 993,24
	10,7243
	857 871,48

	2.1
	в том числе зарплата машинистов
	14 664,82
	11,0520
	162 075,64

	3
	Материалы
	390 585,22
	8,0838
	3 157 412,77

	4
	Транспорт
	54 930,36
	10,7192
	588 809,50

	5
	Накладные расходы
	183 532,67
	10,5147
	1 929 791,00

	6
	Плановые накопления
	309 354,34
	8,3138
	2 571 910,08

	7
	Временные (титульные) здания и сооружения
	11 243,43
	10,1150
	113 727,27

	8
	Зимние удорожания
	5 866,14
	11,6449
	68 310,57

	9
	Итого строительных и иных  специальных монтажных работ
	1 126 878,23
	9,1382
	10 297 685,32

	10
	Непредвиденные затраты
	112,43
	9,1382
	1 027,45

	11
	Всего строительных и иных  специальных монтажных работ
	1 126 990,66
	 
	10 298 712,77

	12
	Услуги генерального подрядчика
	28 171,96
	 
	257 442,13

	13
	Прочие затраты:

	13.1
	Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции
	9 137,28
	9,6838
	88 483,63

	13.2
	Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников
	22 843,21
	9,6838
	221 209,08

	13.3
	Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера
	98 682,67
	9,6838
	955 623,22

	13.4
	Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам
	19 454,46
	9,6838
	188 393,13

	13.5
	Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование
	99 687,44
	9,6838
	965 353,24

	13.6
	Дополнительные транспортные затраты при перевозке материалов, изделий и конструкций на расстояние сверх учтенных в сметных нормах
	13 364,74
	9,6838
	129 421,44

	13.7
	Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ
	48 391,06
	9,6838
	468 609,31

	14
	Итого прочих затрат
	311 560,86
	 
	3 017 093,05

	15
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	1 686,51
	10,1150
	17 059,09

	16
	ВСЕГО
	1 465 036,96
	 
	13 556 188,86

	 
	Фонд заработной платы (ФЗП)
	 
	4 568 863,52

	17
	Экологический налог
	 
	2 816 960,50

	18
	Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
	 
	41 002,54

	19
	Отчисления в инновационный фонд
	 
	1 868 702,65

	20
	Отчисления на содержание РУП “Служба ведомственного контроля при «Минстройархитектуры»”
	 
	18 265,80

	21
	Объем работ для статистической отчетности 
	 
	18 301 120,35

	22
	Объем работ для налогообложения
	 
	18 284 061,26

	23
	НДС: 20%
	 
	3 656 812,25

	24
	ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах 
	 
	21 940 873,51

	25
	Сумма прописью
	Двадцать один миллиард девятьсот сорок миллионов восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот десять рублей





Приложение Ж
	№ п/п
	Инвентарный номер
	Наименование объекта
	Шифр групп основных фондов по временному классификатору
	Дата ввода в эксплуатацию
	Первоначальная стоимость,                                   тыс руб.
	Коэффициент пересчета, раз
	Восстановительная стоимость                (гр.6 х гр.7), тыс.руб.
	Амортизация
	Остаточная стоимость после переоценки (гр.8-гр.10)
	Амортизируемая стоимость на 1 января 2014 года
	Коэффициент переоценки амортизируемой стоимости, раз (гр.13./гр.12.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Удельный вес в первоначальной стоимости до переоценки, %
	Сумма после переоценки (гр.8. х гр.9.)/100, тыс.руб
	
	до переоценки (гр.6.)
	после переоценки (гр.8.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Здания и сооружения

	

	1
	 
	Водозаборная станция из подземного источника производительностью 39,6 м3/ч каждая (9 скважин)
	 
	14 сентября 2014 года
	95154,50
	4,5949
	437228,88
	0,35333
	1544,88
	435684,01
	95154,50
	437228,88
	4,6

	2
	 
	Станция обезжелезивания воды по напорной схеме производительностью7 тыс. м3/сут
	 
	
	306505,90
	
	1408375,14
	0,35333
	4976,26
	1403398,88
	306505,90
	1408375,14
	4,6

	3
	 
	Насосная станция II подъёма состоящая из насосов производительностью180м3/ч каждый (3 шт)
	 
	
	132995,00
	
	611103,58
	0,35333
	2159,23
	608944,34
	132995,00
	611103,58
	4,6

	4
	 
	Подсобные здания и сооружения для станции производительности 7 тыс м3/сут
	 
	
	259544,30
	
	1192589,57
	0,35333
	4213,82
	1188375,75
	259544,30
	1192589,57
	4,6

	5
	 
	Трубопровод протяженностью 1,5 км, диаметром 400 мм, стальныее трубы, глубина заложения - 4 м, грунт - сухой
	 
	
	100510,5
	
	461839,36
	0,35333
	1631,83
	460207,53
	100510,50
	461839,36
	4,6

	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	894710,20
	 
	4111136,53
	 
	14526,02
	4096610,52
	894710,20
	4111136,53
	4,6

	Оборудование

	1
	 
	Оборудование
	 
	 
	288688,70
	4,5949
	1326495,71
	0,35333
	4686,9515
	1321808,76
	288688,70
	1326495,71
	4,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	288688,70
	 
	1326495,71
	 
	4686,9515
	1321808,76
	288688,70
	1326495,71
	 

	 
	 
	ВСЕГО
	 
	 
	1183398,90
	 
	5437632,24
	 
	19212,97
	5418419,27
	1183398,90
	5437632,24
	 




oleObject2.bin

image3.wmf
%

6

,

135

=

НР

k


oleObject3.bin

image4.wmf
0,335,.

нрнр

ЗПМруб

=


oleObject4.bin

image5.wmf
()

,.

100

пнрм

k

ЗПЗП

ПНруб

+

=


oleObject5.bin

image6.wmf
,

м

р

О

Т

Т

Т

+

=


oleObject6.bin

image7.wmf
,..

смрсмр

C

Сkтысруб

=×


oleObject7.bin

image8.wmf
годгодэн

ЭНQс

=×


oleObject8.bin

image9.wmf
,

102

НДВ

QH

N

g

hh

×

=×

××


oleObject9.bin

image10.wmf
761033,7

1,585700,6

1020,7830,89

N

кВтсут

×

=×=×

××


oleObject10.bin

image11.wmf
.

,

гэобщ

СQt

=×


oleObject11.bin

image12.wmf
.

5700,63651,32732761738.

гэ

Стысруб

=××=


oleObject12.bin

image13.wmf
п

С


oleObject13.bin

image14.wmf
п

k


oleObject14.bin

image15.wmf
в

С


oleObject15.bin

image16.wmf
,

п

п

в

k

C

C

×

=


oleObject16.bin

image17.wmf
П

С


oleObject17.bin

image18.wmf
A

Н


oleObject18.bin

image19.wmf
А


oleObject19.bin

image20.wmf
,

р

А

Т

Н

А

×

=


oleObject20.bin

image21.wmf
р

Т


oleObject21.bin

image22.wmf
м

А


oleObject22.bin

image23.wmf
,

100

А

С

А

в

м

×

=


oleObject23.bin

image24.wmf
О

С


oleObject24.bin

image25.wmf
м

в

о

А

С

С

-

=


oleObject25.bin

image26.wmf
с

тр

З


oleObject26.bin

image27.wmf
0,0054111136,5320555,68..

с

тр

Зтысруб

=×=


oleObject27.bin

image28.wmf
о

тр

З


oleObject28.bin

image29.wmf
0,011326495,7113264,96..

о

тр

Зтысруб

=×=


oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

image30.wmf
4568863,52

0,35

0,351599102,23..

c

C

ФЗП

тысруб

=×=

×=


oleObject32.bin

image31.wmf
.

4568863,5

0,3650,291

1329539,28..

2

c

рс

C

ФЗП

тысруб

=×=×

=


image1.wmf
()

,.

100

НРрм

k

ЗПЗП

НРруб

+

=


oleObject33.bin

image32.wmf
.

4568863

1,1

,52

651,165

5322726..

пр

C

ФЗП

тысруб

=×=×

=


oleObject34.bin

image33.wmf
..

4568863,52

0,2760,276

1219886,56..

оэ

C

ФЗП

тысруб

=×=×

=


oleObject35.bin

oleObject1.bin

image2.wmf
НР

k


